

Приложение 1
к приказу №136
от 10.11.2022

ПЛАН
Мероприятий по внедрению бережливых технологий
МБОУ «Ишимская ООШ»
2022-2024

№ п/	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Сроки	Ответственный
1	Разработка и утверждение локальных нормативных актов	Приказы по школе	Ноябрь 2022	Руководитель Антонова Л.В.
2	Создание рабочей группы по внедрению бережливых технологий	Приказ	Ноябрь 2022	Руководитель Антонова Л.В.
3	Консультация для работников по внедрению бережливых технологий	Получение необходимых теоретических и практических знаний для внедрения бережливых технологий	2022-2024	Рабочая группа
4	Оценка состояния школы и выработка предложений по внедрению бережливых технологий	Предложения и планы по внедрению бережливых технологий	2022-2023	Рабочая группа, педагоги
5	Участие в мероприятиях (круглые столы, конференции, семинары и т.д.) по вопросам внедрения бережливых технологий.	Обмен опытом, популяризация лучших практик по внедрению бережливых технологий, повышение квалификации	2022-2024	Загаина Н.А.
6	Размещение информации на сайте школы	Методические материалы (инструкции, анкеты и т.п.)	2022-2024	Ответственный за работу на сайте Некрасова А.М.
7	Разработка системы мотивации для сотрудников	Критерии в стимулирующих выплатах	2022	Руководитель Антонова Л.В.
8	Разработка карточки проекта	Установление общих данных проекта, команды проекта, целей и эффектов проекта, мероприятий.	По мере работы над проектом	Рабочая группа
9	Разработка проекта	Получение	В соответствии	Загаина Н.А.

	реализации Бережливых технологий	результатов, достижение целей проектов.	с карточкой проекта	
10	Оптимизация внутренних процессов	Улучшение внутренних процессов школы	Объективная оценка результатов изменений	Загаина Н.А.

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1	Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта	Ноябрь 2013	Рудомошников Н.Н.
2	Осуществление работ по внедрению бережливых технологий	Ноябрь 2013	Рудомошников Н.Н.
3	Осуществление работ по внедрению бережливых технологий	2013-2014	Рудомошников Н.Н.
4	Оценка состояния школы по внедрению бережливых технологий	2013-2014	Рудомошников Н.Н.
5	Участие в методических семинарах и т.д. по вопросам внедрения бережливых технологий	2013-2014	Загаина Н.А.
6	Разработка информационного сайта школы	2013-2014	Рудомошников Н.Н.
7	Разработка карт проекта	По мере работы над проектом	Рудомошников Н.Н.
8	Разработка карт проекта	По мере работы над проектом	Рудомошников Н.Н.